

Приложение 2  
к приказу Школы № 240 г. Борзи  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. № 70

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №240 г. Борзи»

ПЛАН

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра образования  
«Точка роста» на базе Школы №240 г. Борзи

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	до 01.04.2021 г.
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	до 15.02.2021г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	до 01.04.2021 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	до 01.04.2021г.
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель- Сентябрь
6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социальных мероприятий в Центре.	Учебный план, расписание занятий	Август
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие бронирования.	Отчет директора	Август

8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно